

Приложение
к письму ФГБОУ ДПО ИРПО
от «___» _____ 2022 г. № _____



МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



ФГБОУ ДПО
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

**Дорожная карта внедрения технологий проектного обучения
в рамках реализации образовательных программ
«Профессионалитет»**

№	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
Подготовительный этап				
1	Проведение установочного совещания в формате ВКС с площадками.	28.03.2023	ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	Информирование об этапах внедрения проекта технологий проектного обучения в рамках реализации образовательных программ «Профессионалитет»
2	Создание рабочей группы по внедрению технологий проектного обучения в рамках реализации образовательных программ «Профессионалитет».	до 10.04.2023	ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	Координация деятельности образовательных организаций по внедрению технологий проектного обучения в рамках реализации образовательных программ «Профессионалитет»
3	Проведение совещания по оформлению проектного замысла в формате ВКС с площадками.	11.04.2023	ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	Информирование о порядке заполнения документации на реализацию учебного проекта

4	Издание Приказа о формировании списка площадок по внедрению технологий проектного обучения в рамках реализации образовательных программ «Профессионалитет»	до 30.05.2023	ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	Наличие не менее 20 площадок по внедрению технологий проектного обучения в рамках реализации образовательных программ «Профессионалитет»
5	Подача Заявки на реализацию проекта	до 15.05.2023	Образовательные организации, принимающие участие во внедрении технологий проектного обучения в рамках реализации образовательных программ «Профессионалитет»	Формирование банка проектных инициатив от образовательных организаций, принимающих участие во внедрении технологий проектного обучения в рамках реализации образовательных программ «Профессионалитет»
6	Проведение совещания с площадками в формате ВКС по проверке правильности заполнения Заявок на реализацию проектов.	18.05.2023	ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	Информирование об ошибках в порядке заполнения документации на реализацию учебного проекта, исправление ошибок.
7	Создание рабочей группы проекта в составе: руководитель проекта, куратор проекта, представитель инициатора проекта	22.05.2023	Образовательные организации, принимающие участие во внедрении технологий проектного обучения в рамках реализации образовательных программ «Профессионалитет»	Формирование списка слушателей вебинаров по формированию гибких навыков обучающихся
8	Проведение вебинара «Работа в команде» для преподавателей рабочей группы	25.05.2023	ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	Знакомство педагогов СПО с методами формирования навыков работы

	проекта			в команде
9	Проведение вебинара «Типы мышления и проектное обучение» для преподавателей рабочей группы проекта	01.06.2023	ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	Знакомство педагогов СПО с методами формирования навыков проектного мышления
10	Проведение вебинара «Самоорганизация и целеполагание» для преподавателей рабочей группы проекта	05.06.2023	ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	Знакомство педагогов СПО с методами формирования навыков самоорганизации и целеполагания
11	Проведение вебинара «Планирование деятельности и управление проектами» для преподавателей рабочей группы проекта	08.06.2023	ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	Знакомство педагогов СПО с методами формирования навыков планирования деятельности и управления проектами
12	Проведение вебинара «Составление бизнес-модели проекта» для преподавателей рабочей группы проекта	15.06.2023	ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»	Знакомство педагогов СПО с методами формирования навыков создания бизнес-модели
Практический этап				
13	Набор студентов в проектные команды. Прохождение тестирования обучающимися по определению уровня общих компетенций на платформе «Россия – страна возможностей»	01.09.2023-15.09.2023	Образовательные организации, принимающие участие во внедрении технологий проектного обучения в рамках реализации образовательных программ «Профессионалитет»	Проекты, в реализации которых задействованы обучающиеся образовательных организаций, принимающих участие во внедрении технологий проектного обучения в рамках реализации образовательных программ «Профессионалитет». Реализация проектов.
14	Движение по дорожной карте	18.09.2023 – 12.12.2023	Образовательные организации,	Реализация проекта. Отчет о результатах

	<p>проекта. Формирование образовательного результата и закрепления производственных навыков, практическая отработка гибких навыков. Формирование отчета. Прохождение итогового тестирования обучающимися по определению уровня общих компетенций на платформе «Россия – страна возможностей».</p>		<p>принимающие участие во внедрении технологий проектного обучения в рамках реализации образовательных программ «Профессионалитет».</p>	<p>итогового тестирования обучающихся на платформе «Россия – страна возможностей»,</p>
Завершающий этап				
15	<p>Отчет ответственного от образовательной организации за внедрение проектного обучения в рамках реализации образовательных программ «Профессионалитет»</p>	01.12.2023	<p>Образовательные организации, принимающие участие во внедрении технологий проектного обучения в рамках реализации образовательных программ «Профессионалитет».</p>	<p>Направление Отчета образовательной организации об итогах внедрение проектного обучения в рамках реализации образовательных программ «Профессионалитет» в адрес ФГБОУ ДПО «ИРПО».</p>
16	<p>Подготовка сводного отчета не менее чем 20 пилотных площадок, осуществивших внедрение проектного обучения в рамках реализации образовательных программ «Профессионалитет»</p>	10.12.2023	<p>ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»</p>	<p>Внедрение технологий проектного обучения в не менее чем на 20 пилотных площадках в рамках реализации образовательных программ «Профессионалитет»</p>
17	<p>Подготовка Отчета об обеспечении консультационно-методического сопровождения пилотных площадок по внедрению технологий</p>	до 29.12.2023	<p>ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования»</p>	<p>Отчет об обеспечении консультационно-методического сопровождения пилотных площадок по внедрению технологий</p>

	проектного обучения в рамках реализации образовательных программ «Профессионалитет»			проектного обучения в рамках реализации образовательных программ «Профессионалитет», включающий: - информационную справку об организации работы «горячей линии», обеспечивающей консультационно-методическое сопровождение профессиональных образовательных организаций
--	---	--	--	---